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RESUMEN DE LA INICIATIVA 

En las últimas décadas se ha demostrado que los procesos de desarrollo y expansión urbana en las 

ciudades tienen un efecto negativo muy grande sobre la biodiversidad y los procesos ecológicos en 

los que está involucrada, perdiéndose muchos de los beneficios de la naturaleza para la gente. 

Actualmente, una solución para evitar ese problema es la constitución de Corredores Biológicos 

Urbanos, que permitan la integración de la naturaleza con la gente, garantizando la conectividad 

socio-espacial y ambiental y la disminución de inequidades sociales. Es justamente en este sentido 

que se ha implementado el proyecto piloto del Corredor Biológico Urbano Waycha Mayu (CBU-

WM), logrando sentar las bases para la restauración socio-ambiental de la torrentera Waycha 

Mayu en barrios suburbanos del municipio de Sacaba en el marco de la gobernanza ambiental, el 

diálogo y trabajo multi-actoral, articulado, corresponsable, colaborativo y participativo entre 

actores claves de la sociedad civil, el sector público y privado. El proyecto plantea la integración de 

la naturaleza con el ser humano y su entorno, garantizando conectividad socioambiental, 

democratizando el acceso a un espacio público de calidad, priorizando la movilidad urbana 

sostenible y contribuyendo a disminuir la segregación socio-espacial y ambiental. Mediante este 

proceso se ha logrado realizar el diseño inter y hasta transdisciplinario de la propuesta, así como 

las intervenciones participativas de reforestación y restauración socio-ambiental que se han 

implementado junto con las/os vecinas/os y dirigentes de las 11 OTBs sobre los 4 km de la 

torrentera, generado una fuerte apropiación y compromiso hacia el proyecto. Los resultados 

alcanzados han permitido generar un cambio de paradigma en los procesos de planificación 

urbana y territorial de la región y su potencialidad para ser replicada e integrada en los 

instrumentos de planificación de los demás municipios de la Región Metropolitana Kanata. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA INICIATIVA A HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Los bosques de ribera en las ciudades tienen alta biodiversidad de fauna y flora endémica que 

cumplen importantes funciones ambientales para la población, tales como estructurar Corredores 

Biológicos Urbanos (CBU). Sin embargo, en el valle central de Cochabamba, como en el municipio 

de Sacaba, estos bosques están desapareciendo aceleradamente por la urbanización 

descontrolada y no planificada, siendo reemplazados con infraestructura de cemento y la 

impermeabilización creciente de las superficies, lo que conlleva a una reducción drástica de la 

biodiversidad, acelera la degradación de los suelos y de los acuíferos y genera un aumento de la 

contaminación y de las temperaturas. Frente a estos problemas, el proyecto del CBU-WM 

incorpora estrategias de mitigación y resiliencia climática a partir de la planificación urbana 

sostenible e inclusiva, la conservación y restauración de bosques de riberas en área urbana para el 

rescate de la biodiversidad en las franjas de seguridad de la torrentera; la recuperación de 

Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible para el manejo local del ciclo del agua; la restauración de 

la vegetación nativa para aumentar la infiltración y almacenamiento de aguas pluviales. Estas 

acciones permiten reducir las islas de calor, la prevención de la erosión, la reducción de la 

contaminación atmosférica y la protección del suelo entre otras funciones y beneficios 

ambientales importantes en el contexto del cambio global. Se ha realizado un estudio hidrológico 

e hidráulico a partir del cual se han determinado las franjas de seguridad y el reacondicionamiento 

de las secciones de la torrentera para prevenir riesgos de aluviones. A través de los cursos de 



Gobernanza ambiental y los talleres de capacitación se ha logrado fortalecer la toma de conciencia 

respecto a la problemática ambiental y las capacidades de resiliencia de la población para generar 

medidas de prevención y mitigación a los efectos del cambio climático y la prevención de riesgos y 

desastres. 

CONTRIBUCIÓN DE LA INICIATIVA AL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Nº11 

Frente a los procesos de expansión urbana acelerada y descontrolada la Fundación Pro-Hábitat ha 

desarrollado la propuesta de Consolidación Urbana Sostenible (CUS) que se está implementando 

en barrios suburbanos en proceso de consolidación del Distrito Lava Lava del municipio de Sacaba, 

en articulación con la sociedad civil, el municipio y la academia. La propuesta se articula en tres 

componentes: saneamiento urbano, densificación urbana y educación urbana, integrando lo 

técnico, social, legal, ambiental, económico y educativo, a través de procesos participativos de 

planificación y diseño urbano, saneamiento urbano, sensibilización y capacitación. Uno de los 

puntos centrales de la propuesta concierne el desarrollo e implementación de estrategias, 

herramientas e intervenciones para la generación, restauración y revitalización de las funciones 

socio-ambientales del espacio público y del contexto físico existente, bajo una mirada de lo 

común, lo cotidiano y lo mesurado y con una perspectiva de género generacional, enfoque de 

derechos y de accesibilidad universal. El proyecto del CBU WM se inscribe en esta propuesta, 

como un instrumento para contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible N°11, para “lograr que 

las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. El 

proyecto piloto del CBU WM ha permitido generar un cambio de paradigma respecto a la gestión, 

diseño e implementación de proyectos de restauración socioambiental en el marco de la 

gobernanza ambiental, en cuanto se ha basado en un diálogo y trabajo multi-actoral, articulado, 

corresponsable, colaborativo y participativo entre actores claves de la sociedad civil, el sector 

público y privado. Los resultados alcanzados demuestran la validez de la metodología aplicada en 

el marco de la gobernanza ambiental y su potencialidad para ser replicada e integrada en los 

instrumentos de planificación de los demás municipios de la Región Metropolitana Kanata. 

 

CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS 

La propuesta contiene varios elementos innovadores en relación a las prácticas usuales de la 

gestión urbana en su vinculación con los componentes ambientales, socio-culturales y el enfoque 

de derechos: 1. Propone la restauración de funciones ambientales en su vinculación con la 

recuperación de espacio público, frenando la fragmentación de hábitats, incrementando la 

conectividad e integrando los fenómenos naturales con los urbanos. 2. Incorpora estrategias de 

mitigación y resiliencia climática, incorporando medidas para la infiltración y almacenamiento de 

aguas pluviales, la prevención de la erosión, la reducción de contaminación sonora, la polinización, 

entre otras. 3. Se sostiene en la integralidad e interdisciplinariedad en las intervenciones, 

articulando lo urbano con lo socio-cultural, ambiental, entre otras, entendiendo además el espacio 

público como espacio de compensación de las limitaciones en el espacio privado, y de promoción 

de la salud física y mental. 4. Se sostiene en la cualificación del espacio público como lugar de 

ejercicio de derechos, de respuesta a necesidades diferenciadas de la población (derecho de las 

mujeres, niños/as, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros), de fortalecimiento 

del sentimiento de pertenencia y cohesión social. 5. Plantea la complementación y aportes a 



políticas públicas, tanto municipales como de la RMK que cubran las actuales ausencias en materia 

urbana y que incluyan medidas tendientes a la mejora ambiental. 

PARTE 3: DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

PROBLEMÁTICA QUE BUSCA RESOLVER Y CONTEXTO 

La Región Metropolitana Kanata, donde se localiza el municipio de Sacaba, enfrenta un desarrollo 

y expansión urbana acelerada, incontrolada, extensa y no planificada, con la generación de 

asentamientos humanos irregulares en áreas periurbanas caracterizadas por la ausencia de 

espacios públicos de calidad, áreas verdes, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de 

biodiversidad (p.e. se estima que en la Región Metropolitana Kanata se pierden anualmente 260 

hectáreas de áreas verdes). Frente a la complejidad de la problemática ambiental presente, los 

diferentes niveles de gobierno no logran brindar respuestas adecuadas debido a la debilidad 

institucional y a modelos de planificación centralistas, sectoriales y verticales, desde arriba hacia 

abajo, con planes y programas que se realizan a partir de una visión abstracta e ideal del territorio, 

especialmente en las zonas periurbanas. En estas zonas se asiste a un proceso inverso, desde 

arriba hacia abajo, en el cual tanto las lógicas especulativas del mercado del suelo como también 

las necesidades socio-habitacionales y la ausencia institucional llevan a procesos informales de 

producción del hábitat y de la vivienda que contribuyen a la degradación socio-ambiental y a la 

perdida de la biodiversidad. y de la vivienda indiferentes a la problemática socio-ambiental. En las 

11 OTBs del proyecto se tiene una superficie de áreas verdes correspondiente aproximadamente 

al 2% de la superficie total frente al 19% requerido por la normativa urbana. Este déficit es 

sintomático de la segregación socio-espacial y ambiental presente en estas zonas y las 

desigualdades existentes en el acceso y disfrute del espacio público y de la naturaleza y de sus 

beneficios para la calidad de vida de la población y de todas las formas de vida presentes. Al 

mismo tiempo este déficit dificulta también los procesos de saneamiento urbano de la propiedad 

pública como privada, al no contar con los porcentajes establecidos en la normativa urbana. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Impulsar la restauración de las funciones ambientales y sociales en barrios suburbanos del 

Municipio de Sacaba consolidando el Corredor Biológico Waycha Mayu en el marco de la 

gobernanza ambiental, la gestión territorial y el enfoque de derechos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Fortalecer y articular la gobernanza ambiental y urbana en el marco de un diálogo 

colaborativo multi-actoral, corresponsable e inclusivo entre la sociedad civil, gobierno 

municipal y departamental, academia, sector privado y ONGs. 

2. Facilitar las condiciones para la restauración de las funciones socio-ambientales y el 

manejo sostenible del Corredor Biológico Waycha Mayu. 

3. Cualificar y reactivar el espacio público como lugar de cohesión social, inclusión y de 

ejercicio de derechos y promover la movilidad urbana sostenible. 



 

MARCO POLÍTICO-INSTITUCIONAL Y ACTORES INVOLUCRADOS 

a) Señale si la práctica está vinculada a alguna política o programa vigente en el territorio. 

b) Mencione los actores involucrados (públicos, privados, academia, sociedad civil, organismos 

multilaterales, etc.).  

c) Indique de qué modo la iniciativa ha considerado una colaboración activa entre distintos 

actores, incluyendo diferentes saberes y visiones en su diseño y/o implementación. d) Describa la 

estructura organizacional que vincula a los distintos actores mencionados. 

Los procesos de planificación urbana y ordenamiento territorial en los municipios de la Región 

Metropolitana Kanata (RMK) generalmente se realizan de forma unilateral y vertical, desde arriba 

hacia abajo o desde abajo hacia arriba, y no integran la gestión y la preservación sostenible de los 

recursos naturales y de la biodiversidad. La ausencia de instrumentos y metodologías 

participativas y multi-actorales en los diferentes niveles de gobierno dificultan la toma de 

decisiones concertadas y corresponsables, generando intervenciones aisladas y desconectadas 

que amplifican la segregación socio-espacial y ambiental. En el transcurso del proyecto se ha 

logrado fortalecer y articular la gobernanza ambiental y urbana entre varios actores que, 

generalmente, no comunican y colaboran. Es así que el proyecto ha logrado generar alianzas con 

actores públicos, privados, la sociedad civil y organismos multilaterales. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

GOBERNANZA AMBIENTAL  

P 1.1. Desarrollar un Programa de formación y consolidación de la gobernanza urbana ambiental 

con enfoque de género, generacional e inclusión social.  

P 1.2. Aportes en las políticas públicas, marcos normativos y en los planes de ordenamiento y 

gestión territorial para la restauración ambiental y social del espacio público y los Corredores 

Urbanos Biológicos y su replicabilidad en la Región Metropolitana Kanata, con enfoque de género, 

generación e inclusión social.  

2. RESTAURACIÓN SOCIO-AMBIENTAL  

P 2.1. Diseño participativo e interdisciplinario del Plan de Restauración y Manejo integral del 

Corredor Biológico Waycha Mayu. Incluye el levantamiento topográfico y aerofotogramétrico con 

dron; diagnóstico ambiental (fauna, flora y suelo); talleres de diagnóstico y diseño participativo 

con las 11 OTBs; un estudio hidrológico e hidráulico de la torrentera; el diseño interdisciplinario y 

multi-sectorial del Plan de Restauración y Manejo Integral del CBU WM.  

P 2.2. Intervenciones colectivas de restauración ambiental y generación de hábitats acorde a los 

criterios y actividades definidas en el Plan del CBU Waycha Mayu. Se ha considerado la producción 

de 10.000 especies nativas en el vivero de la Escuela de Ciencias Forestales (ESFOR UMSS); el 

manejo de la vegetación existente complementado con la reforestación de los 4 km de la 



torrentera con especies arbóreas nativas y especies herbáceas para polinizadores y la instalación 

de 8 refugios para murciélagos. 

 3. RECALIFICACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO  

3.1. Propuestas de recalificación y revitalización del espacio público en el CBU Waycha Mayu, 

basadas en el diseño sostenible, inclusivo y con enfoque de derechos, género y generacional. P 

3.2. Promover e impulsar la movilidad urbana sostenible a través de espacios peatonales amplios y 

seguros y una ciclovía en todo lo largo del Corredor Biológico Urbano Waycha Mayu. Esta ciclovía 

sería la primera ciclo-infraestructura del municipio de Sacaba. 

 

IDENTIFICACIÓN POBLACIÓN OBJETIVO 

Asentamientos precarios urbanos 

 

CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN OBJETIVO 

Según datos del último Censo del Instituto Nacional de Estadísticas realizado en el año 2012, las 11 

Organizaciones Territoriales de Base (OTB) por donde pasa la torrentera Waycha Mayu tienen una 

población total de 12.241 habitantes, con un 54% de mujeres y un 46% de hombres y la mayoría 

de la población está en la franja de edad comprendida entre los 6-39 años, característica de una 

zona recién urbanizada. La mayoría de los/as habitantes son lugareños y se puede observar que, si 

bien la mayoría hablan como primer idioma el castellano, hay una alta proporción que hablan 

principalmente el idioma quechua. Las principales actividades económicas están relacionadas con 

la industria manufacturera, construcción, comercio, transporte y almacenes. Las categorías 

ocupacionales son principalmente como obrero/a o empleado/a y trabajador/a por cuenta propia, 

en este último caso la mayoría en el sector informal. Esto se denota por los muy bajos porcentajes 

de personas afiliadas a una caja de salud o seguro de salud privado. Todas las viviendas son 

particulares, generalmente tienen acceso a electricidad, agua (pozos de la OTB), mientras que 

solamente un tercio tiene acceso a alcantarillado y otro tercio se queda con pozo ciego. 

 

BENEFICIARIOS/AS DIRECTOS 

Entre 1.000 y 5.000 

ADHESIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

a) Describa el nivel y las formas de adhesión de las comunidades involucradas. 

b) Mencione cuáles son las acciones destinadas a fortalecer las capacidades de las comunidades 

involucradas. 

(max. 2000 caracteres con espacio) 

La Fundación Pro-Hábitat (FPH) ha estado implementando desde el año 2019 la propuesta de 

Consolidación Urbana Sostenible en 4 Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) por donde pasa 



la torrentera Waycha Mayu. Los resultados logrados con este trabajo previo han permitido 

generar una gran confianza y apropiación de la metodología, lo que ha facilitado el escalamiento 

previsto con el proyecto del CBU WM a las 11 OTBs por donde pasa la torrentera, las cuales estado 

involucradas en todo el proceso de elaboración, diseño e implementación del proyecto. Se han 

realizado talleres de diagnóstico y diseño participativo con grupos focales de vecinas/os y 

dirigentes de las 11 OTBs y en alianza con los aliados académicos, con los cuales se ha logrado 

realizar intercambios muy interesantes entre el ámbito científico y los saberes locales. Al participar 

grupos focales de niñas/os, adolescentes, mujeres adultas, hombres adultos y adultos mayores se 

genera un dialogo e intercambio intergeneracional desde diferentes perspectivas y puntos de 

vista. Los resultados de los talleres han sido fundamentales, en cuanto los problemas, 

necesidades, sueños y deseos surgidos han servido de insumo para empezar el proceso de diseño. 

Se han realizado dos cursos de Gobernanza Ambiental dirigidos principalmente a vecinas/os y 

dirigentes de las 11 OTBs, con los cuales se ha podido profundizar e intercambiar sobre todos los 

temas relacionados con el proyecto del CBU WM de una forma accesible y comprensible, gracias a 

los aportes y las ponencias del equipo de la FPH y de los aliados académicos e institucionales. Las 

acciones de restauración han sido organizadas de manera conjunta con las autoridades de las 

OTBs y realizadas por los mismos vecinos. La inspección en campo y el replanteo acorde al diseño 

del espacio público permitió planificar con los vecinos las áreas de reforestación, las áreas para 

infraestructura, y además resolver una parte de los conflictos por límites entre OTBs y entre 

vecinos. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INICIATIVA 

Mixto 

CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO 

Para la primera fase del proyecto del CBU WM se ha contado con un financiamiento de 

organismos de la Cooperación Suiza en Bolivia a través del Proyecto de Diálogo y Apoyo 

Colaborativo (DAC) con contraparte de la FPH. Este financiamiento ha permitido cubrir todo el 

proceso de diseño y de restauración socio-ambiental y la reforestación de la torrentera Waycha 

Mayu, realizado desde el mes de diciembre de 2021 hasta el mes de marzo de 2023. En el corto 

plazo se plantea una alianza público privada para la gestión de fondos concurrentes para la 

implementación de la infraestructura, a través de la inversión pública, financiadores externos, el 

sector privado y contrapartes locales. Se plantea que cada OTB pueda asignar una parte de su 

presupuesto anual para la implementación de parte de la infraestructura gris, además de 

contrapartes en mano de obra a través del trabajo comunitario. A través del trabajo articulado con 

la Gobernación de Cochabamba se está realizando incidencia para disponer de fondos del 

gobierno central. Asimismo, se trabaja de manera conjunta con el GAM Sacaba en la gestión de 

financiamientos con contraparte municipal (partidas presupuestarias, recursos humanos, 

maquinaria, etc.), p.ej. en enero se presentó el proyecto de ciclovía en un fondo concursable 

internacional para ciclo-infraestructura. En el mediano y largo plazo se prevé implementar un 

modelo de negocio con inversionistas privados para el desarrollo de servicios, negocios, turismo 

cultural y otros. 



PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS 

Señale los principales resultados o impactos logrados a la fecha en relación a los 

objetivos/metas de la iniciativa. Incluya: indicadores; población beneficiada; productos y 

evaluaciones 

(max. 2000 caracteres con espacio) 

A través de procesos articulados, colaborativos y corresponsables entre actores claves de la 

sociedad civil, el sector público y privado se ha logrado sentar las bases para la consolidación del 

CBU WM que beneficia a más de 12.000 habitantes de 12 OTBs.  

Se pueden destacar los siguientes resultados: 

- 728 habitantes de las 11 OTBs han participado activamente en las actividades 

desarrolladas en el marco del proyecto (talleres de diagnóstico y diseño participativo, 

cursos, intervenciones de restauración de la vegetación). 

- Se ha capacitado a 113 promotores urbanos (vecinas/os y dirigentes de las 11 OTbs) a 

través de 2 cursos en Gobernanza Ambiental. 

- Se han producido más de 10.000 plantines de especies arbóreas nativas en el vivero de la 

Escuela de Ciencias Forestales (ESFOR UMSS) para su reforestación en la torrentera y áreas 

urbanizadas adyacentes. 

- Se ha logrado realizar un proceso de diseño inter- y hasta transdisciplinario para la 

elaboración del Plan de Manejo Integral del CBU WM, con la participación de arquitectos, 

planificadores del territorio, forestales, biólogos, técnicos municipales, vecinas/os y 

dirigentes y centros de investigación. 

- Se ha facilitado la restauración socio-ambiental de la torrentera Waycha Mayu con el 

manejo de la vegetación existente, la reforestación participativa de aprox. 1.500 plantines 

de especies arbóreas nativas en los 4 km de la torrentera, especies herbáceas para 

polinizadores y 8 refugios para murciélagos. 

- Se ha realizado el monitoreo y levantamiento participativo de los plantines reforestados. 

- Se ha logrado realizar incidencia tanto a nivel municipal con el Plan de Desarrollo 

Territorial Integral como a nivel de la Gobernación de Cochabamba con el proyecto de 

réplica y escalamiento de CBUs en la Región Metropolitana Kanata. 

- Se está trabajando en la gestión de financiamientos en articulación con el GAM Sacaba, 

comprometiendo contrapartes de su parte (partidas presupuestarias, recursos humanos y 

maquinaria). 

 

SUSTENTABILIDAD EN EL TIEMPO 

Describa cómo la iniciativa ha generado un cambio duradero y su impacto positivo se mantiene 

o mantendrá en el tiempo: generación de capacidades, fortalecimiento de redes, cambios 

institucionales, nuevas regulaciones, acuerdos presupuestarios, etc. 

(max. 1500 caracteres con espacio) 



La metodología aplicada en la implementación del proceso de diseño y de las intervenciones de 

restauración socioambiental y de reforestación se ha enmarcado en la gobernanza ambiental, a 

partir de un proceso multi-actoral, articulado y colaborativo entre actores claves de la sociedad 

civil, el sector público y privado. A través de los procesos participativos de intercambio, 

sensibilización y capacitación se ha logrado generar insumos, compromiso y consenso por parte de 

todos los actores hacia el proyecto, lo que es fundamental para seguir consolidando la 

infraestructura gris prevista. En las OTBs se ha generado una muy fuerte apropiación que se refleja 

en el trabajo comunitario realizado y en el control social y cuidado hacia la zona de la torrentera, 

antes descuidada, y hacia los plantines reforestados, además de comprometer contrapartes de sus 

partidas presupuestarias para la consolidación de la infraestructura gris. En el mismo municipio se 

ha generado un fuerte compromiso e involucramiento hacia el proyecto, actualmente se está 

trabajando de manera conjunta en la gestión de financiamientos para la infraestructura gris y han 

garantizado partidas presupuestarias como contraparte municipal. Asimismo, el trabajo articulado 

con la academia y la Gobernación de Cochabamba está permitiendo elaborar estrategias para la 

réplica y escalamiento de los CBUs en la Región Metropolitana Kanata, para incidir en los 

instrumentos de planificación y generar posibles acuerdos presupuestarios. 

 

POTENCIAL DE REPLICABILIDAD Y ESCALABILIDAD 

Señale si la iniciativa tiene potencial para transferirse y ampliarse y de qué modo. 

(max. 1500 caracteres con espacio) 

Los aliados institucionales, sociales y académicos han reconocido el proyecto del CBU WM como 

una referencia innovadora y exitosa a ser replicada. Los resultados e impactos alcanzados en la 

implementación del proceso de diseño e implementación de este proyecto han mostrado la 

validez de la metodología aplicada como instrumento de planificación urbana y territorial 

participativa y su potencialidad para ser replicada a una mayor escala, pasando de CBUs a una 

escala local / micro, hasta una red de CBUs a escala de la Región Metropolitana de Cochabamba / 

macro. La conexión entre corredores de diferentes escalas es fundamental para que puedan 

cumplir su función socio-ambiental, brindar beneficios de la naturaleza a los humanos y contribuir 

a reducir la fragmentación y segregación socio-ambiental y de hábitats y, por ende, prevenir y 

mitigar los efectos del cambio climático. A partir de este proyecto actualmente se está 

implementando el proyecto “Corredores Biológicos Urbanos en la Región Metropolitana Kanata: 

estrategias para la réplica y escalamiento en el marco de la gobernanza ambiental” en articulación 

con el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y el Proyecto de investigación aplicada 

de la UMSS “Corredores Biológicos Urbanos en el Cercado, Cochabamba”, con el cual se está 

realizando un trabajo de incidencia con los 7 municipios de la Región Metropolitana Kanata para 

poder identificar, replicar y escalar proyectos de CBUs tanto a escala municipal como 

metropolitana. 


